

DE LINDEBRINK
HOF VAN HOEVEN

Planning

Kwartaal 1 2026:

Omgevingsdialoog en planuitwerking
Vorbereiding ruimtelijke procedure (BOPA)

Kwartaal 2 2026:

Raadsbesluit BOPA gecombineerd met omgevingsvergunning

Kwartaal 3 2026:

Vorbereiden en uitvoeren sloopwerkzaamheden
Vorbereiden en uitvoeren bouwrijp werkzaamheden
Start verkoop van de woningen

Kwartaal 4 2026:

Vorbereiding en uitvoeren bouwrijp werkzaamheden

Kwartaal 1 2027:

Start bouw, bouwtijd circa 12 maanden

Kwartaal 1 2028:

Woonrijp maken van het gehele plangebied
Oplevering van de woningen en het openbaar gebied

Als eerste op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief:

Of volg ons op Facebook:




ONTWIKKELING



MAKELAAR



GEMEENTE



Gemeente
Halderberge

WWW.DELINDEBRINK.NL